

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта  
«Совершенствование системы закупок лекарственных средств»**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Дата проведения мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Сформировать региональный реестр лекарственных препаратов на основе информации, представленной учреждениями здравоохранения региона	10.08.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО, департамент здравоохранения ВО
2.	Согласовать региональный реестр лекарственных препаратов	15.08.2019	Департамент здравоохранения ВО
3.	Разработать проект соглашений с подведомственными учреждениями здравоохранения области по порядку осуществления закупок лекарственных средств на территории Воронежской области	28.08.2019	Департамент здравоохранения ВО, управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО
4.	Разработать и утвердить методические рекомендации по использованию Регионального реестра лекарственных средств и организации совместных торгов	10.09.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО
5.	Провести обучающие мероприятия по вопросу внедрения целевой модели «Региональная система закупок лекарственных средств» для учреждений здравоохранения региона	13.09.2019	Департамент здравоохранения ВО, управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО

1	2	3	4
6.	Внести изменения в приказ УРКС ВО от 05.12.2017 № 133 «о/н» «Об администраторе региональной информационной системы в сфере закупок Воронежской области» о сформированном региональном реестре лекарственных препаратов	15.09.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО
7.	Наполнить программный модуль «Лекарственные средства» региональной информационной системы в сфере закупок Воронежской области (далее – РИС ВО) позициями регионального реестра лекарственных препаратов	24.09.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО
8.	Подготовить комплект типовых документов на осуществление закупок в рамках позиций регионального реестра лекарственных препаратов	24.09.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО, департамент здравоохранения ВО
9.	Ввести в эксплуатацию программный модуль «Лекарственные средства» РИС ВО	25.09.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО
10.	Провести обучающее мероприятие по вопросу использования программного модуля «Лекарственные средства» РИС ВО для учреждений здравоохранения региона и других заинтересованных участников закупок	26.09.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО
11.	Сформировать тестовую заявку на закупку лекарственных средств медицинскими организациями Воронежской области	27.09.2019	Департамент здравоохранения ВО
12.	Провести тестовую совместную закупку лекарственных средств для нужд учреждений здравоохранения области	01.10.2019	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО, департамент здравоохранения ВО

1	2	3	4
13.	Закрепить правовым актом порядок согласования департаментом здравоохранения Воронежской области закупок медицинскими учреждениями специальных лекарственных средств, рекомендованных для приобретения вне процедуры совместных торгов	11.11.2019	Департамент здравоохранения ВО
14.	Создать сервис обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок лекарственных средств в РИС ВО	01.04.2020	Управление по регуливанию контрактной системы в сфере закупок ВО
15.	Предоставлять отчет об осуществлении закупок лекарственных средств с детализацией по каждой проведенной процедуре и аналитическую информацию о результатах осуществления закупок лекарственных препаратов по итогам проведенных закупок	Ежемесячно по состоянию на 15 число	Управление по регуливанию контрактной системы в сфере закупок ВО, департамент здравоохранения ВО, правовое управления правительства ВО